

**PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ , JAKIE MZUiM W CHORZOWIE PRZEWIDUJE
PRZEPROWADZIĆ W 2018 ROKU**

L.p.	Przedmiot zamówienia	Rodzaj zamówienia wg podziału na zamówienia na: roboty budowlane, dostawy lub usługi	Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia	Orientacyjna wartość zamówienia w zł (brutto)	Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1.	Remonty bieżące jezdni i chodników	roboty budowlane	poz.1– przetarg nieograniczony poz.2 – przetarg nieograniczony poz.3 – przetarg nieograniczony	2 385 000,00		Poz. obejmuje: 1. Bieżące utrzymanie naw. chodników - Umowa zawarta z terminem real. do 31.12.2018r. 2. Bieżące utrzymanie naw. jezdni – Umowa zawarta z terminem real. do 28.02.2019r. 3. Bieżące utrzymanie odwodnienia ulicznego - Umowa zawarta z terminem real. do 31.12.2018r.
2.	Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu	poz.1 i 2 roboty budowlane poz.3 usługa	przetarg nieograniczony	1 310 000,00	poz. 1 – I kwartał poz.2 – I kwartał poz. 3 – I kwartał	Poz. obejmuje: 1. Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń brd - Umowa zawarta z terminem real. do 15.03.2018r. 2. Wykonanie i odnowienie oznakowania poziomego dróg - Umowa zawarta z terminem real. do dnia 31.12.2017r.

						3. Bieżące utrzymanie sygnalizacji świetlnych - Umowa zawarta z terminem real. do 31.03.2018r.
3.	Budowa przedłużenia ul. Stefana Batorego	usługa	do 30 000 euro (konkurs ofert)	100 000,00	II – III kwartał	Opracowanie dokumentacji projektowej
4.	Remont i modernizacja oświetlenia przy ul. Trzynieckiej/Długiej	robota budowlana	przetarg nieograniczony	105 200,00		Umowa zawarta z terminem real. do 31.01.2018r.
5.	Budowa przedłużenia ul. Wschodniej	robota budowlana	przetarg nieograniczony	1 800 000,00		Umowa zawarta z terminem real. do 30.05.2018r.
6.	Stare osiedle - modernizacja ulic i budowa miejsc postojowych ul. Skrajna.	robota budowlana	przetarg nieograniczony	1 400 000,00		Umowa zawarta z terminem real. do 02.05.2018r.
7.	Przedłużenie ul. Poniatowskiego	usługa	do 30 000 euro (konkurs ofert)	100 000,00	I kwartał	Opracowanie dokumentacji projektowej
8.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do stawu Hutnik na terenie WPKiW w rejonie ul. Wschodniej i Siemianowickiej w Chorzowie.	robota budowlana	przetarg nieograniczony	1 000 000,00		Umowa zawarta z terminem real. do 02.02.2019r.
9.	Budowa ul. Redena – Etap II	robota budowlana	przetarg nieograniczony	300 000,00	I kwartał	Etap I został zrealizowany w 2014 roku.
10.	Budowa ul. Słowików.	robota budowlana	przetarg nieograniczony	830 000,00	III kwartał	Budowa odcinka ul. Słowików od posesji przy ul. Słowików nr 11 do ul. Głównej – finansowana z Budżetu Obywatelskiego.
11.	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej łączących wejście na „Skałkę” i „Amelung” wraz z opracowaniem	poz. 1 usługa poz.2 roboty budowlana	przetarg nieograniczony	300 000,00	II – III kwartał	

	dokumentacji projektowej.					
12.	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Janasa do ul. Karola Miarki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.	poz. 1 usługa poz.2 robota budowlana	przetarg nieograniczony	300 000,00	II –III kwartał	
13.	Zakup i wdrożenie licencji i programów informatycznych	dostawa		50 000,00		Kontynuacja licencji
14.	Czyszczenie ulic, placów i chodników	poz.1, 2, 3 - usługa	poz. 1 - przetarg nieograniczony poz.2 – do 30 000 euro (konkurs ofert) poz.3 - do 30 000 euro (konkurs ofert) poz.4 – przetarg nieograniczony	3 500 000,00	poz.1 - kontynuacja postępowania przetargowego z 2017r. poz.2 – III kwartał poz.3 – IV kwartał poz.4 – IV kwartał	Poz. obejmuje: 1. Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic. 2. Całodobowe usuwania skutków wypadków i zdarzeń drogowych, martwych zwierząt itp - postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro. Umowa zawarta z terminem real. do 30.09.2018r. 3. Rozmieszczeniu skrzyń na piasek oraz uzupełnianie ich piaskiem wraz z dostawą piasku na terenie miasta Chorzowa. Umowa zawarta z terminem real. do 15.04.2018r. 4. Czynności awaryjne w okresie zimowego utrzymania ulic. Umowy zawarte z terminem real. do 02.04.2018r.
15.	Zakup energii	poz.1 dostawa poz.2 usługa	poz. 1 przetarg nieograniczony poz.2 zamówienie z wolnej ręki	2 050 000,00		poz.1 – Umowa zawarta z terminem real. do 31.12.2018r.

						poz.2 - Umowa zawarta z terminem real. do 29.02.2020r.
16.	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa.	dostawa	przetarg nieograniczony	125 000,00		Umowa zawarta z terminem real. do 31.12.2020r.
17.	Przebudowa drogi ul. Kościuszki , ul. Mazurskiej na odcinku od ul. Parkowej do ul. Siemianowickiej.	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	4 500 000,00	III – IV kwartał	Ogłoszenie postępowania jest możliwe po uzyskaniu dotacji z budżetu Unii Europejskiej.
18.	Droga łącząca Pl. Piastowski z ul. Siemianowicką	poz. 1- roboty budowlane poz. 2 - usługa	przetarg nieograniczony	95 000,00	I – II kwartał	poz.1 - Umowa na roboty budowlane zawarta z terminem real. do 30.04.2018r. poz.2 – Umowa za nadzór zawarta z terminem real. do 31.01.2018r.
19.	Zmiana przebiegu drogowo-torowego ul. Katowickiej w rejonie ul. Metalowców.	usługa	przetarg nieograniczony	200 000,00	I kwartał	Postępowanie będzie prowadzone w ramach zawartego Porozumienia z Tramwajami Śląskimi S.A. w Chorzowie. Organizatorem postępowania jest MZUiM.
20.	Budowa Centrum Przesiadkowego w rejonie Rynku – Etap IV	poz.1, 2 - roboty budowlane	przetarg nieograniczony	2 500 000,00	I - III kwartał	poz.1- Zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie do działania Parkingu BIKE&RIDE, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa centrum przesiadkowego chorzowskiego Rynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

						poz.2 – Trasy rowerowe. Zadania dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
21.	Liniowy System Zarządzania Ruchem na terenie miasta Chorzowa z uwzględnieniem priorytetu komunikacji zbiorowej	dostawa	przetarg nieograniczony	5 000 000,00		Trwają prace Komisji Przetargowej. Zadanie dofinansowane z budżetu Unii Europejskiej.
22.	Modernizacja przejścia podziemnego pod skrzyżowaniem ul. Katowickiej i ul. 3 Maja na Flocie.	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	1 080 000,00	II kwartał	Ogłoszenie postępowania jest możliwe po uzyskaniu dotacji z budżetu Unii Europejskiej.
23.	Remonty obiektów mostowych – likwidacja mostu na ul. Wita Stwosza	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	200 000,00	II – III kwartał	
24.	Przebudowa ul. 3 Maja	roboty budowlane	przetarg nieograniczony	1 000 000,00	I kwartał	Postępowanie będzie prowadzone w ramach zawartego Porozumienia z Tramwajami Śląskimi S.A. w Chorzowie. Organizatorem postępowania są Tramwaje Śląskie S.A.
25.	Przebudowa ul. Powstańców – aktualizacja dokumentacji projektowej	usługa	do 30 000 euro (zapytanie cenowe)	50 000,00	I – II kwartał	
26.	Dokumentacje techniczne	usługa	do 30 000 euro (zapytanie cenowe)	100 000,00	I – IV kwartał	

Zatwierdził dnia 18.01.2018r

Z-ca Dyrektora

mgr inż. Wojciech Osadnik